
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 15 по 26 февраля

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы: 

18-24 февраля проводились работы по ремонту дверного откоса в коридоре блока 905 общежития №15, 
19 февраля проводились работы по демонтажу участка стяжки в месте прохождения повреждённой трубы ГВС и восстановлению стяжки 

после ремонта трубы в блоке 322 общежития №22.
24-26 февраля проводились работы по ремонту откосов дверей пожарных выходов: 3 этажа (левое и центральное крылья), 4 этажа 

(центральное крыло), 6 этажа (правое крыло), общежития №15. 

19 января 2022 г. Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.
1 10 1308 (ремонт душевой) 21.01 19.02 100 Работы завершены

2 14

414 (ремонт пола и части 
стен в душевой, замена 

двери в душевой, ремонт 
пола в коридоре)

1.02 26.02 95 Укладка 
линолеума

3 10 1408 (ремонт душевой) 8.02 18.03 12
Работы по 

гидроизоляции 
душевой

4 21 903 (ремонт душевой) 11.02 11.03 20 Укладка 
настенной  плитки

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

5 15 1404 (ремонт комнаты «б» 
и коридора) 04.02 26.02 100 Работы завершены


