
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 22 по 26 мая 2023 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
25 мая – ремонт порога туалета, блок №1010, общежитие №13
25 мая – ремонт стены туалета (демонтаж отслоившейся плитки, укладка кафельной плитки на клей), блок №1013,
общежитие №13
26 мая - восстановление гидроизоляции ( частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №1311, общежитие №13

29.05.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
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Ход текущей работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 15

1104 (капитальный ремонт 
душевой, удаление плесени со 

стены в комнате, примыкающей 
к душевой, косметический 

ремонт стены, косметический 
ремонт потолка в коридоре)

26.04.2023 90

Потолок: грунтовка, шпаклёвка, покраска.     
Стены: укладка кафельной плитки на клей.                      
Пол: укладка напольной плитки на клей.
Комната: удаление плесени со стены, 
примыкающей к душевой. Косметический 
ремонт стены, части потолка. 
Вывоз мусора. Завоз материала.

2 13

402 (капитальный ремонт 
душевой, ремонт стен, потолка в 

туалете, подклейка обоев в 
комнате.)

15.05.2023 50

Потолок: грунтовка, штукатурка. Стены: 
грунтовка, установка маяков, штукатурка по 
маякам. Нанесение обмазочной 
гидроизоляции. Вывоз мусора. Завоз 
материала.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

3 8 4 этаж, 
кухня (правая сторона) 18.05.2023 70

Ремонт стены (левая):
-демонтаж;
-оштукатуривание;
-облицовка кафелем.

4 8 2 этаж, 
женская душевая 25.05.2023 5

Капитальный ремонт по замене 
гидроизоляции. Частичная облицовка стен 
плиткой.


