Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 22 июня по 26 июня
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В.

	
	20
	515 (ремонт санузла)
	22.05
	
	75
	Укладка напольной плитки
	

	
	22
	205 (ремонт душевой)
	04.06
	25.06
	100
	Работы завершены
	

	
	20
	216 (ремонт душевой)
	10.06
	
	20
	Укладка настенной плитки
	

	
	21
	716 (ремонт душевой)
	15.06
	
	10
	Укладка напольной плитки
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

	
	23
	206 (ремонт душевой)
	15.06
	25.06
	100
	Работы завершены
	

	
	15
	703 (ремонт душевой)
	25.06
	
	20
	Ремонт по замене гидроизоляции.
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный – Викторов И.В.): 
24-25 июня проводились работы по ремонту откосов железной двери щитовой в помещении службы охраны в общежития №20, 
24-25 июня проводились работы по затирке протекающей душевой после ремонта подрядчиками в блоке 603 общежития №14,

29 июня 2015 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
