Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 22 августа по 26 августа
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.


	1
	21
	307 
(ремонт душевой)
	6.07
	26.07
	90
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.


	2
	15
	903 
(ремонт душевой)
	02.08
	23.08
	100
	Работы завершены
	

	3
	15
	1316

(косметический ремонт комнаты Б и коридора)
	23.08
	09.09
	20
	Заливка пола, настил линолеума, монтаж плинтусов в комнате Б
	


На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А.):

22 августа проводились работы по устранению отверстия в перекрытии в душевой блока 601 общежития №16
22 - 24 августа проводились работы по окраске дверных полотен, подклейке обоев, частичный ремонт в душевых блоков на 5 и 6 этажах общежития №23

25 августа проводились работы по демонтажу поддона, грунтовки стен, подготовке поддона к монтажу, установке поддона, укладке плитки в душевой блока 201 общежития №20
29.08.2016









Нач. РЭО Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
