
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 22 по 26 августа 2022 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
24-25 августа – зачистка, штукатурка, зачистка, грунтовка, покраска потолка, с/у, блок №614, общежитие №20
25-26 августа – зачистка потолка на кухне и в коридоре, покраска потолков в 2слоя. Покраска стен в коридоре в 2слоя, блок №206,
общежитие №22
26 августа  - зачистка осыпающегося штукатурного слоя, уборка строительного мусора, вахта общежитие №21
26 августа – зачистка рустов на потолке, грунтовка, штукатурка рустов, блок №208, общежитие №21
потолка, с/у, блок №614, общежитие №20.

29.08.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата 
окончания 

производств
а ремонтных 

работ

% 
выполн

ения 
работ

Ход текущей работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 14  1401 (капитальный ремонт 
душевой). 28.07.2022 24.08.2022 100 Работы завершены.

2 13 1016 (капитальный ремонт 
душевой). 26.07.2022 30

Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного 
слоя. Грунтовка.
Вывоз мусора. 
Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола,  
установка канализационного лежака, трапа. 
Завоз материала. Заливка пола.  

Работы 
остановлены.

Работник в 
отпуске

С 01.08 –
28.08

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

3 14 501 (капитальный ремонт 
блока) 30.06.2022 95 Капитальный ремонт жилого блока (без туалета).


