Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 22 октября по 26 октября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.


	1
	21
	505 (сан.узел, ремонт потолка, стен)
	12.10.18
	16.10.18
	100
	Работы завершены.
	

	2
	15
	612 (туалет, ремонт потолка, стен)
	15.10.18
	19.10.18
	100
	Работы завершены
	

	3
	15
	612 (душевая, нарушена гидроизоляция пола)
	15.10.18
	19.10.18
	100
	Работы завершены
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	14
	Блок №1111

	09.10.18
	26.10.18
	100
	Cдан в эксплуатацию
	

	2
	22
	Блок №904

	15.10.18
	02.11.18
	50
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плиткой)
	

	3
	22
	Блок №902

	29.10.18
	16.11.18
	0
	Ремонт санузла (душевая):
- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плиткой)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
22 октября демонтаж фартука кафельной облицовки мойки, зачистка грунтовка стены, укладка новой кафельной облицовки мойки,  8этаж кухня№3, общежитие №13
23-26 октября выборочный косметический ремонт двух лестничных клеток после замены и переустановки приборов отопления,

между 1-2,2-3,3-4этажами. Зачистка ,вывоз мусора, грунтовка ,шпаклёвка, покраска стен, труб, приборов отопления в общежитии №9  

29.10.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
