Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 23 июля по 27 июля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.


	1
	14
	714 (ремонт душевой)
	06.07.18
	
	
	Демонтаж
	

	2
	14
	714 (ремонт душевой)
	25.07.18
	
	
	Установка трапа
	

	3
	14
	714 (ремонт душевой)
	26.07.18
	
	15
	Заливка стяжки пола
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	14
	Блок № 1215


	10.07.18
	20.08.18
	 40
	Капитальный ремонт жилого блока:

-демонтаж

-ремонт санузлов

-ремонт полов

-ремонт жил. помещений

-ремонт потолков

-замена дверных полотен

	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
24 июля раскладка линолеума для выравнивания, раскрой линолеума в главном зале тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13
26 Затирка швов кафельной облицовки стен в душевой блока 318 общежития №21

27 июля  ремонт потолка над унитазом в туалете, в блоке 503 общежития №21

30.07.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
