
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 23 по 27 августа 2021 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы: 

23 августа – покраска двери склада,1этаж, общежитие №14
24 августа –закраска информационных надписей на витринах магазина, общежитие №12
27 августа – зачистка потолка, блок № 603, общежитие №21
27 августа – заделка руста на потолке, заделка щелей на стенах в коридоре, блок № 415, общежитие №15
27 августа – восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок № 1211, общежитие №14

30.08.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 13 1013(капитальный ремонт 
душевой) 31.05.2021 95 Укладка кафельной плитки на клей.

2 13 1112 (капитальный ремонт 
туалета) 11.05.2021 50 Укладка плитки

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

3 21

215 (капитальный ремонт 
санузла, кухни и коридора, 

ремонт полов во всем 
блоке)

08.07.2021 70 Капитальный ремонт санузла, кухни и 
коридора, ремонт полов во всем блоке.

Отчет не 
предоставляет

ся, мастер 
участка в 
отпуске

4 21 211 (ремонт кухни и 
прихожей) 26.07.2021 55 Ремонт кухни и прихожей

Отчет не 
предоставляет

ся, мастер 
участка в 
отпуске


