Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 23 октября по 27 октября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	1413 (ремонт душевой)
	
	
	
	Демонтаж 
	

	2
	21
	318 (ремонт душевой)
	05.10
	26.10
	100
	Работы завершены
	

	3
	13
	1105 (ремонт душевой)
	17.10
	08.11
	60
	Оштукатуривание стен, облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	809
	16.10.17
	06.12.2017
	25
	Капитальный ремонт жилого блока
	


     На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
    23-27 октября проводились работы по замене трапа в душевой  блока 612 общежития №14

    24-26 октября проводились работы по  восстановлению кафельной облицовки в туалете  блока 411  общежития №12

    27 октября проводились работы по устранению грибка на стене блока 204б в общежитии №12

30.10.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
