Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 23 ноября по 27 ноября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

	1
	20
	712

 (ремонт санузлов – душевая, туалет)
	28.10
	27.11
	100
	Работы завершены
	

	2
	20
	712 (ремонт комнаты)
	29.10
	19.11
	100
	Работы завершены
	

	3
	20
	712 (ремонт коридора)
	05.11
	27.11
	100
	Работы завершены
	

	4
	20
	712 (ремонт кухни)
	11.11
	24.11
	100
	Работы завершены
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный за производства работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.): 
23-27 ноября проводились работы по ремонту душевой блока 1210 общежития №16; 
23-27 ноября проводились работы по ремонту душевой блока 606 общежития №22; 
23 ноября проводились работы по заделке штроб после установки электронного замка на пожарном выходе на центральной лестнице в общежитии №10; 

24 ноября проводились работы по устранению отверстия, прогрызенного крысами, в помещении за мусоропроводом на втором этаже общежития №22; 

24 ноября проводились работы по окраске мест крепления электронных замков в общежитиях №№20,23; 

25-27 ноября проводились работы по ремонту душевой блока 315 общежития №22; 
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Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
