
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 24 по 28 мая 2021 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
24-25 мая – выборочный ремонт цоколя общежитие №9,
Крыльцо-ремонт1ступени, общежитие №8,
Крыльцо-ремонт 3 ступени, общежитие №7

31.05.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 13 1112 (капитальный ремонт 
туалета) 11.05.2021 40 Укладка плитки.

2 7 421(косметический ремонт 
кухни после протечки) 26.05.2021 28.05.2021 100 Работы завершены.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.
3 13 708 (ремонт душевой) 24.03.2021 31.05.2021 100 Работы завершены.

4 13 701 (ремонт душевой) 01.04.2021 95
Капитальный ремонт по замене 
гидроизоляции. Облицовка стен плиткой 
(левая и правая стены).

5 13 705 (ремонт душевой) 08.04.2021 85 Капитальный ремонт душевой комнаты.
6 13 615 (ремонт душевой) 12.04.2021 85 Капитальный ремонт душевой комнаты.

7 13 602 (ремонт комнат и 
коридора) 12.05.2021 70

Косметический ремонт комнат А и Б, ремонт 
коридора. Оштукатуривание, замена обоев, 
замена линолеума, ремонт потолков.

8 13 609 (ремонт комнат и 
коридора ) 12.05.2021 60

Косметический ремонт комнат А и Б, ремонт 
коридора. Оштукатуривание, замена обоев, 
ремонт потолков.


