Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 24 июля по 28 июля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	15
	1310 (ремонт душевой)
	31.07
	
	20
	Укладка газобетонных блоков, шпатлевание стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	9
	C 2-ого по 5-й (левое крыло)
	14.06.17
	27.07.17
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	2
	9
	C 2-ого по 5-й (правое   крыло)
	27.07.17
	
	
	Восстановление и ремонт пола и подоконников: гидроизоляционной битумной мастикой, кафельной плиткой по полу и подоконникам,   замена    сантех.трапов (2-ой     этаж), работы по        контр-уклону  слива в стояк (2-ой этаж). Правое крыло. 
	


     На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
24-28 июля проводились работы по ремонту бельевой на 1 этаже (укладка плитки, покраска потолка) в общежитии №13
24-28 июля проводились работы по ремонту спортивного зала (покраска стен, потолка) в общежитии №13

   24-28 июля проводились работы по ремонту душевой блока 309 общежития №14, ремонт закончен
31.07.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

