Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 09 по 31 января 2024 года
	№ п/п
	№ обще-жития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	15
	310 
(капитальный ремонт душевой)
	25.12.2023
	24.01.2024
	100
	Работы завершены.
	

	2
	10
	209 
(перекраска стен в кабинете)
	09.01.2024
	09.01.2024
	100
	Работы завершены.
	

	3
	13
	1014 (косметический ремонт потолка душевой после обрушения штукатурного слоя).
	24.01.2024
	26.01.2024
	100
	Работы завершены.
	

	4
	21
	608
(блок после капитального ремонта – переустановка поддона)
	29.01.2024
	30.01.2024
	100
	Работы завершены.
	

	5
	14
	811

(капитальный ремонт душевой)
	29.01.2024
	
	30
	В работе.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	6
	13
	703 

(капитальный ремонт душевой и туалета)
	18.12.2023
	
	95
	В работе.
	

	7
	13
	803 

(капитальный ремонт душевой)
	16.01.2024
	
	30
	В работе.
	

	8
	13
	1209

(капитальный ремонт душевой)
	31.01.2024
	
	5
	В работе.
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):                                                                                                                               

10 января - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №901, общежитие №14
25 января - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №201, общежитие №10

25 января - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №207, общежитие №10

25 января - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №208, общежитие №10

