Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 02 по 31 октября 2023 года
	№ п/п
	№ обще-жития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	15
	1304 б (уничтожение плесени, косметический ремонт комнаты)
	25.09.2023
	16.10.2023
	100
	Работы завершены.
	

	2
	13
	801 (душевая, косметический ремонт потолка после залива)
	18.10.2023
	20.10.2023
	100
	Работы завершены.
	

	3
	22
	504 (замена поддона в с/у)
	23.10.2023
	25.10.2023
	100
	Работы завершены.
	

	4
	22
	306 (замена поддона в с/у)
	23.10.2023
	25.10.2023
	100
	Работы завершены.
	

	5
	15
	1407 (изготовление порога в душевой)
	24.10.2023
	25.10.2023
	100
	Работы завершены.
	

	6
	14
	311 (капитальный ремонт пола в душевой)
	27.10.2023
	
	20
	В работе.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	7
	8
	Комната личной гигиены № 202
	29.08.2023
	
	50
	В работе.  Работы остановлены, в связи с переходом на другой объект
	

	8
	21
	806 (ремонт кухни, прихожей, туалета, душевой) 
	25.09.2023
	31.10.2023
	100
	Работы завершены.
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
17, 19 октября - Демонтаж дверной коробки отсечных дверей, разборка отошедшей от стены кирпичной кладки простенка. Изготовление нового простенка.

17-18 октября  – демонтаж отслоившегося примыкания ванны к стене установка нового примыкания,  затирка швов, блок №904, общежитие №23.

18 октября – поклейка обоев, покраска потолка, блок №402, комната 402а, общежитие №13.

26 октября – уничтожение плесени на стене, блок 505, общежитие №14

26 октября – уничтожение плесени на стене, блок 605, общежитие №14

26 октября – уничтожение плесени на стене, блок 805, общежитие №14

26 октября – уничтожение плесени на стене, блок 1016, общежитие №14

26 октября – уничтожение плесени на стене, блок 421, общежитие №2
30 октября – заделка-замазка подрозетника, помещение 14В, общежитие №14

31 октября – штукатурка дверных откосов, 13этаж, 14этаж (выход на эвак.лестницу), общежитие №13

