Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 01 по 29 декабря 2023 года
	№ п/п
	№ обще-жития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	15
	1415 (Капитальный ремонт душевой)
	15.11.2023
	15.12.2023
	100
	Работы завершены
	

	2
	22
	408 (переустановка поддона в с/у)
	19.12.2023
	21.12.2023
	100
	Работы завершены.
	

	3
	15
	310 (капитальный ремонт душевой)
	25.12.2023
	
	30
	В работе.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	4
	7
	304 (косметический ремонт комнаты)
	21.11.2023
	14.12.2023
	100
	Работы завершены.
	

	5
	9
	320 (косметический ремонт комнаты)
	05.12.2023
	20.12.2023
	100
	Работы завершены.
	

	6
	13
	703 (капитальный ремонт душевой и туалета)
	18.12.2023
	
	50
	В работе.
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.): 
04 декабря -  установка нового примыкания, укладка плитки клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №717, общежитие №23

04 декабря - установка нового примыкания, укладка плитки клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №216, общежитие №23

05 декабря - установка нового примыкания, укладка плитки клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №501, общежитие №22

11-12 декабря -  установка нового примыкания, укладка плитки клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №322, общежитие №23

11-12 декабря - установка нового примыкания, укладка плитки клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №707, общежитие №23

15 декабря – укрепление подвижных облицовочных плиток на крыльце общежития №16
18 декабря – уничтожение плесени, блок №1304, общежитие №15

18 декабря – уничтожение плесени, блок №1404, общежитие №15

18 декабря – уничтожение плесени, блок №1415, общежитие №15

19 декабря – уничтожение плесени, блок №519, общежитие №20

20 декабря – штукатурка откоса окна, 5 этаж лестница, общежитие №23

21-22 декабря – установка опалубки, над 2мя отверстиями в перекрытии на тех.этаже, запенивание отверстий,

подготовка к заливке пола, заливка пола, тех. этаж, общежитие №14.
29 декабря - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №601, общежитие №15

29 декабря - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов, штукатурка порога) в душевой, блок № 612, общежитие №13
